

KIRKLARELİ İLİ, PINARHİSAR İLÇESİ, BEYLİK MAHALLESİ, 256 ADET KONUT PROJESİ kapsamında, yer alan konutların teslim işlemleri aşağıda yer alan teslim programı kapsamında **07 -24 Temmuz 2026** tarihleri arasında “UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.” tarafından Kırklareli Pınarhisar Beylik Mahallesi 256 Adet Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi aşamasında tahsil edilecek olan Katma Değer Vergisinin, İdareimizce alınan karar doğrultusunda konut taksitlerine yayılmasına karar verilmiştir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi.

Belirtilen tarihlerde konut alıcıları, Müşavir firma tarafından verilecek “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” nü imzalayarak konutlarını teslim alacaklardır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

KIRKLARELİ PINARHİSAR BEYLİK MAHALLESİ 256 ADET KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI			
KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK NO	KONUT SAYISI	SATILAN KONUT SAYISI
7 Temmuz 2026 Salı	DK - 12	20	20
8 Temmuz 2026 Çarşamba	DK - 11	20	19
9 Temmuz 2026 Perşembe	DK - 9	22	22
10 Temmuz 2026 Cuma	DK - 8	22	22
13 Temmuz 2026 Pazartesi	DK - 7	22	22
14 Temmuz 2026 Salı	DK - 6	21	20
16 Temmuz 2026 Perşembe	DK - 10	20	20
17 Temmuz 2026 Cuma	DK - 5	21	21
20 Temmuz 2026 Pazartesi	DK - 4	22	20
21 Temmuz 2026 Salı	DB - 3	22	19
22 Temmuz 2026 Çarşamba	DB - 2	22	21
23 Temmuz 2026 Perşembe	DB - 1	22	20
24 Temmuz 2026 Cuma	ZAMANINDA GELEMİYENLER		
TOPLAM		256	246