
Blok Tipi - No Konut Adedi
Konut Teslim İşlemlerinin 

Yapılacağı Tarih

A1-27 / A1-31 / A1-35 45 16 Temmuz 2026 Perşembe

A1-42 / A1-43 / A1-49 45 17 Temmuz 2026 Cuma

A1-57 / A1-59 / A2-3 37 20 Temmuz 2026 Pazartesi

A2-4 / A2-28 / A2-32 43 21 Temmuz 2026 Salı

A2-36 / A2-47 / A2-48 44 22 Temmuz 2026 Çarşamba

A2-50 / A2-56 / A2-58 35 23 Temmuz 2026 Perşembe

A2-60 / B1-26 / B1-33 41 24 Temmuz 2026 Cuma

B1-37 / B1-39 / B1-46 47 27 Temmuz 2026 Pazartesi

B1-51 / B1-53 / B1-55 38 28 Temmuz 2026 Salı

B2-25 / B2-34 / B2-38 44 29 Temmuz 2026 Çarşamba

B2-40 / B2-52 / B2-54 44 30 Temmuz 2026 Perşembe

GB-10 / GB-11 42 31 Temmuz 2026 Cuma

GB-22 / GB-23 35 3 Ağustos 2026 Pazartesi

GK-1 / GK-2 40 4 Ağustos 2026 Salı

GK-5 / GK-6 39 5 Ağustos 2026 Çarşamba

GK-7 / GK-8 35 6 Ağustos 2026 Perşembe

GK-9 / GK-12 37 7 Ağustos 2026 Cuma

GK-13 / GK-14 31 10 Ağustos 2026 Pazartesi

GK-15 / GK-16 32 11 Ağustos 2026 Salı

GK-17 / GK-18 31 12 Ağustos 2026 Çarşamba

GK-19 / GK-20 31 13 Ağustos 2026 Perşembe

GK-21 / GK-24 33 14 Ağustos 2026 Cuma

GK-29 / GK-30 42 17 Ağustos 2026 Pazartesi

GK-44 / GK-45 33 18 Ağustos 2026 Salı

19 - 21 Ağustos 2026

(Çarşamba-Cuma)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEK.-SEP. MAHALLESİ 3. BÖLGE 1.ETAP 989 KONUT 

PROJESİ

K O N U T   T E S L İ M   P R O G R A M I 

T.Halkbankası A.Ş./443-Kocaeli İzmit Şb.)

Zamanında Gelemeyen 2+1 ve 3+1 Hak Sahipleri

TOPLAM 924


